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Baumaßnahmen – Haushalt 2024  (1)

Klinikum Ingolstadt – Generalsanierung (alle Projekte)

1. KIGS-2              – ICU, IMC, SU, LHKM

2. KIGS-PSY – Neubau Psychiatrie

3. KIGS-TEN Alle – Generalsanierung Klinikum Ingolstadt mit  
  Teilersatzneubauten

• KIGS-TEN 0  – Teilersatzneubau Mitte / Teilersatzneubau Nord

• KIGS-TEN 1 – Teilersatzneubau West

• KIGS-TEN 2 – Sanierung Energiezentrale

• KIGS-TEN 3 – Teilersatzneubau Ost

• KIGS-TEN 4 – Sanierung Untersuchung und Behandlung

• KIGS-TEN 5 – Abbruch Süd

• KIGS-TEN 6 – Neubau Magistrale 

4. KIGS-NEA Süd – Erneuerung Netzersatzanlage, Mittelspannung  USV und

                              Niederspannungshauptverteilung Süd

5.    KIGS-Sprinkler – Erneuerung zweite Unerschöpfliche Quelle

6. KIGS-Kälte       – Erhöhung der Kälteleistung
  



3

Baumaßnahmen – Haushalt 2024 (2)

Krankenhauszweckverband Ingolstadt

1. Fragestellung Sanierung oder Neubau Berufsbildungszentrum

Weitere Baumaßnahmen

1. Psychiatrische Tagesklinik mit Ambulanz in Eichstätt

2. Mitarbeiterwohnen  
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Ablauf

Ablauf der Generalsanierung:

• Die Abfolge der einzelnen Maßnahmen der Generalsanierung werden 
aufeinander abgestimmt und ständig aktualisiert

• Wesentliche Einflussgrößen:  - Strukturgutachten Region 10

    - Auswirkung der anstehenden  
      Krankenhausreform, insbes. Leistungsgruppen

• Die Terminschiene für die angepassten Projekte ist in 2023 noch festzulegen 
und ab 2024 abzuarbeiten.
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (1)

KIGS-2

Intensivstationen, Inter-Mediate-Care-Stationen, Stroke Unit,

Linksherzkathetermessplatz

• Fertigstellung des Bauabschnittes 2-1 (West) ist für März 2024 geplant; danach 
erfolgen die Umzüge der bestehenden Intensivstationen in die neuen Flächen.

• Die Umbaumaßnahmen des BA2-2 erfolgen direkt daran im Anschluss und 
sollen Anfang 2026 abgeschlossen sein.

• Durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird den Baupreisen 
durch Indexierung auf Mitte Bauzeit Rechnung getragen.

• Gemäß aktueller Indexberechnung (Annahme: Steigerung ca. 40%) und sonst. 
Kostensteigerungen erhöht sich die Fördersumme von bislang 33,68 Mio. € 
auf ca. 46,7 Mio. €. 
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (2)
KIGS-PSY Neubau Psychiatrie

In den Gesamtkosten für den Neubau Psychiatrie im Haushalt 2023 i.H.v. 
141.492.580 € sind auch Altplanungskosten i.H.v. 1.475.580,18 € beinhaltet 
(erster Antrag aus 2019).

Antrag     2021
Baubeginn     Ende 2023 (Vorabmaßnahmen)    -  1./2. Quartal 2024 Rohbau
Fertigstellung    BA1a+b: ca. September 2027        -   BA2:ca. August 2030
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (2)
KIGS-PSY   Neubau Psychiatrie

Das Projekt wurde mit Gesamtbaukosten von insgesamt 140.017.000 € 
(Kostenstand 11/2021) eingereicht. Die Gesamtkosten incl. verlorene 
Planungskosten aus der Altplanung betragen 141.492.580 €. Auf Anforderung 
des StMGP wurde die Baumaßnahme Neubau Psychiatrie in 3 
Förderabschnitte aufgeteilt, wovon der BA 1A und B gleichzeitig errichtet 
werden sollen. 

ff-Kosten – Anteil

Gesamtkosten – Anteil 

Förderquote ca. 70,91 %

nff-Kosten – Anteil
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (3)
KIGS-TEN ALLE 
Generalsanierung Klinikum Ingolstadt mit Teilersatzneubauten

• Probleme mit der Gründung im TEN-West und damit zusammenhängende 
erforderliche statische Anpassungen haben dazu geführt, dass Labor und 
Apotheke nicht in diesem Bauabschnitt / Bauteil (in Ebene E01) untergebracht 
werden können.

• Hier mussten und müssen neue Lösungen gefunden werden.
• Kritisch wird aktuell nun doch die Wegesituation (lange Wege) der bisher 

vorgesehenen somatischen Pflegestationen (gerade im Bereich Pflegestationen 
Ost) zu Notfallzentrum, OP und Intensivbereichen gesehen.

• Hier soll im Planungsfortschritt eine entsprechende Prüfung von Alternativen 
und Optionen erfolgen.
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (4)
KIGS-NEA Süd
Erneuerung der Netzersatzanlage Süd, Mittelspannungshauptverteilung 
und unterbrechungsfreier Stromversorgung

Die vorhandene NEA-Süd mit MSHV und USV ist mittlerweile 40 Jahre alt und 
muss ausgetauscht werden. Der nachgewiesene und anerkannte Vollverschleiß 
gilt auch für diese Anlagenteile.
Es wurde Anfang 2022 eine Antrag auf Austausch im Rahmen einer 
Regierungskontingentmaßnahme gestellt.
Dem Prüfergebnis wurde mehrfach widersprochen; den Widersprüchen wurde 
letztendlich stattgegeben und mit der Maximalsumme im Rahmen eines 
Regierungskontingentes entsprochen (mehr als 800.000€ mehr als in der 
Erstbewertung der ROB wurden letztendlich genehmigt).

 Baubeginn 2023
 Fertigstellung 2025

 Kosten                   gesamt 3.837.041 €
 Förderung            2.500.000 € - Quote 66 %
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (5)
KIGS-Sprinkler
Neue zweite unerschöpfliche Quelle für die Sprinkleranlage

Die vorhandene sogenannte zweite unerschöpfliche Quelle (Wasser des 
Schwimmbeckens im Bestandsgebäude der Psychiatrie) zur Wasserversorgung 
der im Brandschutzkonzept erforderlichen Sprinkleranlage für das gesamte 
Gebäude fällt mit dem Neubau der Psychiatrie und dem damit 
zusammenhängenden Abbruch der bestehenden Psychiatriegebäude mit 
Schwimmbad / Schwimmbecken weg. Dieses Wasservolumen muss vor Abbruch 
neu an anderer Stelle geschaffen werden.
Es wurde eine Voranfrage bei der Regierung von Oberbayern zu einer 
Maßnahme im Rahmen eines Regierungskontingents gestellt.
Eine Bewertung dazu steht noch aus.

 Baubeginn  2024
 Fertigstellung  2025

 Kosten HH 2023 gesamt 2.700.000 €
 Förderquote  60 % (vorläufig angenommene Quote)
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Klinikum Ingolstadt Generalsanierung (6)
KIGS-Kälte

Erhöhung der Kälteversorgung im Vorgriff auf alle Baumaßnahmen 
KIGS-TEN und KIGS-PSY

Die vorhandene Kälteleistung muss für die zukünftigen Bedarfe erhöht werden.

Die Leistung ist v.a. für die redundante Kälteversorgung und z.T. bereits für den 
in 2026 fertiggestellten BA1 a+b des Psychiatrieneubaus erforderlich.

 Baubeginn 2024/2025

 Fertigstellung 2025/2026

 Kosten gesamt 3.000.000 €

 Förderquote ca. 60 %
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Klinikum Ingolstadt - Weitere Baumaßnahmen (1)
TK-EI   Neubau Psychiatrische Tagesklinik mit Ambulanz in Eichstätt

  

Der Bau der neuen Psychiatrischen 
Tagesklinik mit Ambulanz in Eichstätt 
wurde mit den Abbruchmaßnahmen 
begonnen. Im August beginnen die 
Baumeisterarbeiten. Die 
Fertigstellung ist für Ende 2024 
Anfang 2025 vorgesehen.

Baubeginn    2023
Fertigstellung   2024/2025
Kosten HH 2024   2.000.000 €, 
Kosten gesamt   rd. 4.703.000 € 
Förderquote     51,55 %
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Klinikum Ingolstadt - Weitere Baumaßnahmen (2)

Neubau Mitarbeiterwohnungen auf dem Campus Klinikum Ingolstadt

  Auf dem Campus des Klinikum Ingolstadt sollen 
neue Mitarbeiterwohnungen errichtet werden. Das 
Wohngebäude soll zwischen Parkhaus und Parkplatz 
im Westen des Grundstücks verortet werden. Es soll 
arbeitsplatznah Wohnraum geschaffen werden. Das 
Vergabeverfahren für die Generalplanung wird im 
August 2023 abgeschlossen und umgehend mit den 
Planungen begonnen. Noch in 2024 sollen Entwurf 
und Kostenberechnung vorgelegt werden.

Baubeginn      2024
Fertigstellung      2025

Kosten HH 2024  750.000 €(Planung/Projektvorbereitung)

Kosten gesamt       3.500.000 €
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Krankenhauszweckverband Ingolstadt (1)

Das Berufsbildungszentrum auf dem Campus des Klinikums ist wie das Klinikum selbst aus 
dem Jahr 1982. Eine komplette Generalsanierung ist dringend geboten. Das Gebäude ist 
baulich und technisch in einem schlechtem Zustand. Es sind erhebliche Aufwendungen in 
der Instandhaltung erforderlich: unzureichender Brandschutz, undichte Dächer, technisch 
auf dem Stand des Erbauungsjahres (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro), Fassade entspricht 
nicht mehr den aktuellen Vorgaben zur EEG, die Strukturen entsprechen nicht mehr den 
aktuellen Erfordernissen einer Beschulung, u.v.m). 

In einzelnen Bereichen wurden Renovierungsarbeiten vorgenommen, allerdings lediglich in 
den Oberflächen und nicht an der Bausubstanz. Problematisch ist die Konkurrenz einer 
Sanierung der Schule zur Generalsanierung des Klinikums, da beides (derzeit immer noch) 
der gleichen Behörde (StMGP) unterstellt ist.

Kosten HH 2024 gesamt   1.000.000 € (nur Zielplanung/Projektvorbereitung & 
     Konzeptentwicklung sowie einzuleitende Vergabeverfahren) 

Gesamtkosten    34.000.000 €
Förderquote            70% (vorläufig angenommene Quote)

Sanierung oder Neubau Berufsbildungszentrum
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Krankenhauszweckverband Ingolstadt (1)

Hinweise:
• ggf. ist es sinnvoll und wirtschaftlich 

zusätzlich ein (teilweises) Interim für die 
Unterbringung der Schüler vorzusehen

• auch die Planung eines Neubaus sollte 
optional in der Planungs-vorbereitung / 
Machbarkeit betrachtet werden (auch 
wegen des unwirtschaftlichen Verhältnisses 
der zerklüfteten Außenflächen/Fassaden zur 
Nutzfläche)

• die vorhandene Tiefgarage muss in die 
Sanierung mit einbezogen werden oder bei 
den Neubauüberlegungen ein Neubau von 
Stellplätzen erwogen werden

Sanierung oder Neubau Berufsbildungszentrum



Vielen Dank!
Für Ihre Aufmerksamkeit.
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