

Sozial- und Gesundheitsausschuss am 02.06.2022

Sachstandsbericht zum Aufbau von Pflegestützpunkten bzw. alternativen Beratungsstrukturen in den oberbayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten

*Hinweis: Die nachfolgenden Angaben bilden den Informationsstand der Sozialverwaltung zum 30.05.2022 ab.

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
Altötting	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 04.05.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.07.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 13.07.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Berchtesgadener Land	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 28.09.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.10.2020 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 03.11.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Bad Tölz- Wolfratshausen	?	<ul style="list-style-type: none"> • Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert
Dachau	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 20.07.2021 • Pflegestützpunkt wurde am 12.05.2022 in Betrieb genommen.

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		<ul style="list-style-type: none"> • Vor-Ort-Beratung befindet sich in Vorbereitung
Ebersberg	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 11.03.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.12.2020 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 06.08.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Eichstätt	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 18.02.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.04.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 05.05.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Erding	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 20.11.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.01.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 03.02.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Freising	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 07.03.2022 • Pflegestützpunkt soll zum 01.10.2022 in Betrieb genommen werden • Start der Vor-Ort-Beratung ist zeitgleich geplant

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
Fürstfeldbruck	?	<ul style="list-style-type: none"> • Sachstand: Errichtung eines Pflegestützpunkts wurde vertagt
Garmisch-Partenkirchen	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 16.12.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.02.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 04.02.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Ingolstadt Stadt	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 04.12.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.04.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 09.04.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Landsberg am Lech	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 20.07.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 15.01.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 15.09.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Miesbach	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert
Mühldorf am Inn	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 25.01.2021

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		<ul style="list-style-type: none"> • Pflegestützpunkt wurde zum 01.04.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 14.10.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
München Lkr.	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Betriebskonzept ist in Arbeit
München Stadt	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert
Neuburg - Schrobenhausen	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Wechsel vom KM (alter Rahmenvertrag) ins AM erfolgte zum 01.01.2021 • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB im Dezember 2020 • Vor-Ort-Beratung ist am 18.05.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Pfaffenhofen an der Ilm	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Ausübung des Initiativrechts erfolgte am 31.01.2022 • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 16.05.2022 • Pflegestützpunkt soll zum 01.08.2022 in Betrieb genommen werden • Start der Vor-Ort-Beratung ist zeitgleich geplant
Rosenheim Lkr.	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Pflegestützpunkt wurde bereits zum 01.10.2021 in Betrieb genommen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 25.10.2021 • Vor-Ort-Beratung ist am 24.11.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Rosenheim Stadt	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Stadtratsbeschluss liegt vor • Pflegestützpunkt wurde bereits zum 01.10.2021 in Betrieb genommen

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		<ul style="list-style-type: none"> • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 25.10.2021 • Vor-Ort-Beratung ist am 24.11.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Starnberg	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 19.11.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.01.2022 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 10.03.2022 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist in Arbeit
Traunstein	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 09.12.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.12.2020 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 15.01.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Weilheim – Schongau	+ / AM	<ul style="list-style-type: none"> • Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 09.12.2021 • Pflegestützpunkt wird zum 01.04.2022 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist zum 29.04.2022 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet

