

Sozial- und Gesundheitsausschuss am 24.11.2022

Sachstandsbericht zum Aufbau von Pflegestützpunkten bzw. alternativen Beratungsstrukturen in den oberbayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten

1. Sachstand auf Landesebene

Der Sachstand ist unverändert: Das kommunale Initiativrecht zur Errichtung von Pflegestützpunkten endet demnach am 31.12.2023.

Information: Am 26.10.2022 fand ein Treffen der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung der Pflegestützpunkte (kurz: AG QS PSP) im Verwaltungsgebäude des Bezirks Oberbayern statt. Themen hierbei waren u.a. Dokumentation/Statistik und §7a SGB XI-Beratung.


2. Sachstand in oberbayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten

Pflegestützpunkte und Vor-Ort-Beratung sind nahezu flächendeckend in ganz Oberbayern eingerichtet, vgl.:

3.1 Aktuelle Projektergebnisse: Verhandlung und Vertragsschlüsse

	öt	Stützpunktvertrag unterzeichnet am	Pflegestützpunkt eröffnet am	Vor-Ort-Beratung gestartet am
1	EBE	12.03.2020	01.12.2020	06.08.2020
2	LL	20.07.2020	15.01.2021	15.09.2020
3	BGL	28.09.2020	01.10.2020	03.11.2020
4	ED	20.11.2020	01.01.2021	03.02.2021
5	IN	04.12.2020	01.04.2021	09.04.2021
6	ND-SOB	12.2020	01.01.2021	18.05.2021
7	TS	09.12.2020	01.12.2020	15.01.2021
8	GAP	16.12.2020	01.02.2021	04.02.2021
9	MUE	25.01.2021	01.04.2021	14.10.2020
10	EI	18.02.2021	01.04.2021	05.05.2021
11	AÖ	04.05.2021	01.07.2021	13.07.2021
12	DAH	20.07.2021	12.05.2022	07.09.2022
13	RO (Lkr)	25.10.2021	01.10.2021	24.11.2021
14	RO (Stadt)	25.10.2021	01.10.2021	24.11.2021
15	STA	19.11.2021	01.01.2022	10.03.2022
16	WM-SOG	09.12.2021	01.04.2022	29.04.2022
17	FS	07.03.2022	vsl. 01.10.2022	01.09.2022
18	PAF	16.05.2022	01.09.2022	01.10.2022
19	MUC	16.12.2022	vsl. 01.01.2023	vsl. 01.04.2023

Visualisierung



Farblegende:

- grün Pflegestützpunkt in Betrieb
- gelb zeitnahe Unterzeichnung ~ Vertragsabschluss
- weiß keine Aktivität

Weitere Informationen finden sich in der zugehörigen Übersicht „2022_10_24_SozGA_Projekt Pflegestützpunkte_Übersicht_akt.pdf“ sowie insb. unter <https://www.bezirk-oberbayern.de/Service/Service-und-Beratung/Pflegest%C3%BCtzpunkte/>

3.2 Projektstatus

- Vorzeitige Projektbeendigung zum 31.12.2022 (Entscheidung des Kernteams vom 21.10.2022 – Gründe: insb. nahezu flächendeckende Einrichtung gemeinsamer Beratungsangebote, sowie Entwicklung einer gewissen Routine)
- Übergang in die Linie ~ Übergabe der bisherigen Projektaktivitäten u.a. an das Beraterteam

3.3 Exkurs: Vor-Ort-Beratung in oberbayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten

- Installation von siebzehn Beratungsstandorten
- Orientierung unserer Beratungspraxis an den Gegebenheiten bzw. Corona-Regelungen vor Ort
- Aktuelle Informationen zu unseren Beratungsstandorten finden sich u.a. auf unserer Homepage unter <https://www.bezirk-oberbayern.de/Service/Servicestelle-Soziales/Beratung-vor-Ort/>