Sozial- und Gesundheitsausschuss am 24.11.2022

Sachstandsbericht zum Aufbau von Pflegestützpunkten bzw. alternativen Beratungsstrukturen in den oberbayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten

*Hinweis: Die nachfolgenden Angaben bilden den Informationsstand der Sozialverwaltung zum 21.11.2022 ab.

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
Altötting	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 04.05.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.07.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 13.07.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Berchtesgadener Land	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 28.09.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.10.2020 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 03.11.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Bad Tölz- Wolfratshausen	?	• Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert
Dachau	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 20.07.2021 • Pflegestützpunkt wurde am 12.05.2022 in Betrieb genommen.

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		• Vor-Ort-Beratung ist am 07.09.2022 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist in Arbeit
Ebersberg	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 11.03.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.12.2020 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 06.08.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Eichstätt	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 18.02.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.04.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 05.05.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Erding	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 20.11.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.01.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 03.02.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Freising	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 07.03.2022 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.10.2022 in Betrieb genommen

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		• Vor-Ort-Beratung ist am 17.11.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist in Arbeit
Fürstfeldbruck	-	• Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert
Garmisch-Partenkirchen	+ / AM	• Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 16.12.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.02.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 04.02.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Ingolstadt Stadt	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 04.12.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.04.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 09.04.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Landsberg am Lech	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 20.07.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 15.01.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 15.09.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Miesbach	-	• Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
Mühldorf am Inn	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 25.01.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.04.2021 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 14.10.2020 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
München Lkr.	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Betriebskonzept ist in Arbeit
München Stadt	-	• Sachstand ist unverändert: Errichtung eines Pflegestützpunkts wird aktuell nicht forciert
Neuburg - Schrobenhausen	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Wechsel vom KM (alter Rahmenvertrag) ins AM erfolgte zum 01.01.2021 • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB im Dezember 2020 • Vor-Ort-Beratung ist am 18.05.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Pfaffenhofen an der Ilm	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Ausübung des Initiativrechts erfolgte am 31.01.2022 • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 16.05.2022 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.09.2022 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 11.11.2022 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung wird aktuell unterzeichnet
Rosenheim Lkr.	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Pflegestützpunkt wurde zum 01.10.2021 in Betrieb genommen

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		• Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 25.10.2021 • Vor-Ort-Beratung ist am 24.11.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Rosenheim Stadt	+ / AM	• Stadtratsbeschluss liegt vor • Pflegestützpunkt wurde bereits zum 01.10.2021 in Betrieb genommen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 25.10.2021 • Vor-Ort-Beratung ist am 24.11.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Starnberg	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 19.11.2021 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.01.2022 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 10.03.2022 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist in Arbeit
Traunstein	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 09.12.2020 • Pflegestützpunkt wurde zum 01.12.2020 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist am 15.01.2021 gestartet • Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet
Weilheim – Schongau	+ / AM	• Kreistagsbeschluss liegt vor • Vertragsverhandlung ist abgeschlossen • Vertragsunterzeichnung durch BZOB am 09.12.2021 • Pflegestützpunkt wird zum 01.04.2022 in Betrieb genommen • Vor-Ort-Beratung ist zum 29.04.2022 gestartet

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Interesse am PSP/ Organisationsmodell	Sachstand
		• Kooperationsvereinbarung über die Vor-Ort-Beratung ist unterzeichnet